

## 附件 1

## 湖南省科技创新计划（专项、基金等）项目验收 工作时间表

计划类别	工作内容	时间安排	责任部门
省重点研发计划、省技术创新引导计划和中央引导地方专项	系统填报	9月29日 — 10月20日	项目承担单位
	受理审查	10月21日 — 11月1日	项目受理评估中心、科技报告服务中心、经费监管服务中心、省技术产权交易中心
	系统初审	11月4日 — 11月15日	项目推荐单位
	组织验收	11月18日 — 12月13日	政策法规与创新体系建设处、基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、国际与区域科技合作处、省实验动物管理办公室
原省产学研专项	系统填报	9月29日 — 12月15日	项目承担单位
	受理审查	12月16日 — 12月27日	省生产力促进中心、省科技报告服务中心、省技术产权交易中心
	系统初审	2019年12月30日 — 2020年1月15日	项目推荐单位
	财务核查	10月21日 — 12月31日	科技监督与诚信建设处、经费监管服务中心

	组织验收	2020年2月3日 — 2020年4月30日	高新技术发展及产业化处
原长株潭 国家自主 创新示范 区专项	系统填报	9月29日 — 12月15日	项目承担单位
	受理审查	12月16日 — 12月27日	项目受理评估中心、科技报告服 务中心、经费监管服务中心
	系统初审	2019年12月30日 — 2020年1月15日	项目推荐单位
	财务核查	10月21日 — 12月31日	科技监督与诚信建设处、经费监 管服务中心
	组织验收	2020年2月3日 — 2020年4月30日	重大专项处
	省科技成 果转移转 化示范县 建设	系统填报	9月29日 — 10月31日
	组织验收	11月1日 — 12月31日	成果转化与区域创新处、农村科 技处
省临床医 学研究中 心与临床 医疗技术 示范基地	系统填报	9月29日 — 11月30日	项目承担单位
	组织验收	12月2日- 12月31日	社会发展科技处